



# COMUNE DI CESINALI

(Provincia di Avellino)

☎ 0825/666125 fax 0825/666289 cccp 14747836 p.iva 00225660646 e-mail comunecesinali@libero.it

## SETTORE TECNICO

**Determina n° 160**

**del 09/05/2017**

**Oggetto: Lavori di COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO AI DIVERSAMENTE ABILI DELLA STRUTTURA POLISPORTIVA "NOCELLETO". POR CAMPANIA FESR 2007-2013 Asse 6 – O.O. 6.3 "Città solidali e scuole aperte" – D. D. n. 10 del 15/01/2010 – D.D. n. 134 del 24/07/2013. D.D. n. 717 del 18/07/2014 – APPROVAZIONE III SAL.**

**CUP: G37E13001380005 CIG: 572587772C**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

#### **Premesso che:**

- con la delibera di G.C. n° 94 del 30/10/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO AI DIVERSAMENTE ABILI DELLA STRUTTURA POLISPORTIVA "NOCELLETO" dell'importo complessivo di gara € 680.170,20 di cui € 656.209,78 per lavori soggetti a ribasso, € 11.480,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 12.480,00 per oneri di smaltimento a discarica autorizzata non soggetti a ribasso;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n° 969 del 06/11/2014 il progetto Lavori di COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO AI DIVERSAMENTE ABILI DELLA STRUTTURA POLISPORTIVA "NOCELLETO" è stato ammesso a finanziamento a valere sul POR CAMPANIA FESR 2007-2013 Asse 6 – O.O. 6.3 "Città solidali e scuole aperte" – D. D. n. 10 del 15/01/2010 – D.D. n. 134 del 24/07/2013. D.D. n. 717 del 18/07/2014;
- con determinazione n. 138 del 05.12.2014, si stabiliva di procedere all'appalto dei Lavori di COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO AI DIVERSAMENTE ABILI DELLA STRUTTURA POLISPORTIVA "NOCELLETO" mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e succ., articolo 53, comma 2 lett. a);
- il Responsabile della Stazione Appaltante della Valle del Sabato – Centrale Unica di Committenza per gli Appalti tra i Comuni di: Aiello del Sabato (capofila), Cesinali, Contrada e San Michele di Serino Aiello del Sabato, San Michele di Serino, San Lucia di Serino e Santo Stefano del Sole ha indetto una gara a Procedura aperta (pubblico incanto), ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e succ., articolo 53, comma 2 lett. a) con bando prot. n° 1727 del 08/01/2015 (CUP: G37E13001380005 CIG: 572587772C);
- con determina segretariale n° 19/2015 del 09/04/2015 l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata affidata all'impresa Building & Design 2008 S.R.L., con sede in Villa di Briano (CE) alla via Apuleo 10, partita iva 03443200617 per il ribasso percentuale del 3,00% ed il punteggio di 98,253, per un importo contrattuale € 660.483,91, distinto in € 636.523,49 per l'esecuzione dei lavori, € 11.480,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 12.480,00 per oneri di smaltimento a discarica autorizzata non soggetti a ribasso, a cui si aggiungono le migliori di cui all'offerta tecnica che costituiranno allegato contrattuale, così come determinato dalla Commissione in sede di "Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato";
- il contratto n° 04/2015 è stato stipulato e sottoscritto in data 13/05/2015;
- I lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 18/05/2015;

**Vista** la perizia di assestamento finale approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 85 del 22/12/2016;

**Visto che** il direttore dei lavori Arch. Federico Grieco, ha presentato in data 10/02/2017 al prot. n° 374 per l'approvazione, gli atti relativi al terzo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, a tutto il 30/12/2016, dell'importo di Euro 660.483,91# (al netto del ribasso) ed il relativo certificato di pagamento n°3 di Euro 50.733,00# (al netto del ribasso) oltre iva al 10% pari a Euro 5.073,30 per complessivi Euro 55.806,30#;

**Preso atto che** i lavori sono stati ultimati;


**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità del Comune;

**D e t e r m i n a**

1. di approvare, come approva, gli atti relativi al terzo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, a tutto il 30/12/2016, dell'importo di Euro 660.483,91# (al netto del ribasso) ed il relativo certificato di pagamento n°3 di Euro 50.733,00# (al netto del ribasso) oltre iva al 10% pari a Euro 5.073,30 per complessivi Euro 55.806,30#;
2. di dare atto che il finanziamento dell'opera è garantito dal Decreto Dirigenziale Regionale n° 969 del 06/11/2014 a valere sul POR CAMPANIA FESR 2007-2013 Asse 6 – O.O. 6.3 "Città solidali e scuole aperte" – D. D. n. 10 del 15/01/2010 – D.D. n. 134 del 24/07/2013. D.D. n. 717 del 18/07/2014;
3. di dare atto che la quota di cofinanziamento comunale di € 90.000,00, coperto mediante mutuo contratto (pratica n° 4243800) con l'Istituto per il Credito Sportivo, per la realizzazione dei lavori di completamento e adeguamento ai diversamente abili impianto sportivo polivalente "Nocelleto", è prevista in entrata sul fondo missione:6 programma:1 titolo:2 macroaggregato: 2 cap. 2882.07 PEG;
4. di dare atto che la quota di finanziamento Regionale POR CAMPANIA FESR 2007-2013 di € 801.979,84 per la realizzazione dei lavori di completamento e adeguamento ai diversamente abili impianto sportivo polivalente "Nocelleto", è prevista in entrata sul fondo missione:6 programma:1 titolo:2 macroaggregato: 2 cap. 2882.06 PEG.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Anna Maria Nappa)  





**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(SINDACO Ing. Cirio Aniello Tango)  


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 D.Lgs. nr. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE**

(Spina Pellegrino)  


\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione, ai sensi dell'art.32 della legge 18/06/2009, nr.69 e del vigente Regolamento in materia approvato con delibera di GC nr.05 del 25/01/2011, nelle forme e nei termini di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Cesinali, li 09-05-2018

p. Il Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line

F.to Urcioni Maria Antonietta  
